




ViPLAN
Viceministerio de Planificación



EJECUCIÓN DE PROYECTOS

DE INVERSIÓN PÚBLICA 2023



Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo

Pável Isa Contreras

Viceministro de Planificación

Luis Madera

Director General de Inversión Pública

Martín Francos

Encargado de Formulación y Programación de la Inversión Pública

Víctor Hughes

Encargado de Administración de la Información de la Inversión Pública

Eddy Gomera

Encargada de Proyectos de Alianzas Público - Privadas

Yanna Dishmey

Encargada de la División de Seguimiento de la Inversión Pública

Solendy Capellán

Coordinadora técnica

Vickeisy Mercado

Equipo de trabajo:

José Bencosme	Glenn Holguín	Ana Méndez	Madeleine Rivera
José Cabreja	Liana Lama	Pilar Melgarejo	Emma Rodríguez
Carlos Cedeño	Diego Lassis	Luisa Miolán	Juan Rosario
Máximo Contreras	Alfonso Limouzaine	Keny Montero	Amín Santana
Eira Curiel	Freddy Martínez	Nataly Nova	Estefanía Santana
Julio Fanith	Víctor Martínez	Eury Ortiz	Raúl Santos
Yuderca Jiménez	Ana F. Mejía	Alberto Pichardo	Yania Taveras

Tabla de contenido

1. Contexto macroeconómico	1
2. Proyectos de Inversión Pública aprobados	4
3. Panorama general de la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP).....	6
4. Composición de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública (PIP)	8
4.1. Análisis por institución ejecutora.....	8
4.2. Análisis según clasificación funcional	9
4.3. Análisis por zona geográfica.....	11
4.4. Análisis según fuentes de financiamiento	13
4.5. Análisis según tipología del proyecto	14
4.6. Análisis según sector institucional.....	15
4.7. Contribución de los Proyectos de Inversión Pública a la Estrategia Nacional de Desarrollo	16
5. Anexos.....	22

Gráficos y tablas

Gráfico 1. Producto Interno Bruto (PIB) real de República Dominicana, 2018-2023 (Variación interanual)...	1
Gráfico 2. Indicador de la Actividad Económica Mensual (IMAE) (Tasa de crecimiento, 2022-2023)	1
Gráfico 3. Inflación e inflación subyacente, enero 2019- diciembre 2023 (variación interanual)	2
Gráfico 4. Precio del Petróleo Crudo WTI, Hierro y Cobre, enero 2019- diciembre 2023 (Dólares USD)	3
Gráfico 5. Gasto de capital como porcentaje de PIB, 2019-2023 (Millones RD\$)	3
Gráfico 6. Cantidad de proyectos aprobados y costo total, 2023 (Millones RD\$)	4
Gráfico 7. Cantidad de proyectos aprobados por función y subfunción, 2023 (Millones RD\$)	4
Gráfico 8. Costo total de proyectos aprobados por función y subfunción, 2023 (Millones RD\$)	5
Gráfico 9. Instituciones con mayor número de aprobación de proyectos aprobados, 2023	5
Gráfico 10. Ejecución financiera de PIP, 2018-2023 (Millones RD\$)	6
Gráfico 11. Evolución trimestral de la ejecución de PIP, 2019-2023 (Millones RD\$)	6
Gráfico 12. PIP programado anual vs. Ejecutado, 2018-2023 (Millones RD\$)	7
Gráfico 13. PIP ejecutados como porcentaje del PIB 2019-2023	7
Gráfico 14. PIP programado vs ejecutado por Institución Ejecutora, 2023 (Millones RD\$)	8
Gráfico 15. PIP ejecutados y participación porcentual en la ejecución total por función, 2023	9
Gráfico 16. PIP ejecutados a nivel provincial, 2023	11
Gráfico 17. PIP per cápita ejecutados a nivel provincial, 2023	12
Gráfico 18. Distribución porcentual del monto ejecutado de los PIP por fuentes de financiamiento	13
Gráfico 19. Instituciones financiadoras del crédito externo (Millones RD\$)	13
Gráfico 20. PIP por tipología y proporción de la ejecución, 2023	14
Gráfico 21. Proyectos de Inversión Pública por tipología y situación presupuestaria, 2023 (Millones RD\$)14	
Gráfico 22. Distribución porcentual del monto ejecutado en PIP por Subsector Institucional, 2023	15
Gráfico 23. PIP ejecutado por Subsector Institucional, 2023 (Millones RD\$)	15
Gráfico 24. Distribución porcentual del monto ejecutado de los PIP por eje de la END, 2023	16
Gráfico 25. PIP ejecutado (E) vs programado (P) por eje de la END, 2023 (Millones RD\$)	16

Lista de siglas

- **BCRD:** Banco Central de la República Dominicana.
- **END:** Estrategia Nacional de Desarrollo.
- **ODS:** Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- **PNPSP:** Plan Nacional Plurianual del Sector Público.
- **PIP:** Proyecto de inversión pública.

Glosario

- **Clasificación funcional del gasto:** agrupa los gastos que realizan las instituciones públicas de acuerdo con las funciones a las que contribuyen los proyectos de inversión pública.
- **Fuente de financiamiento:** hace referencia a la fuente de donde provienen los ingresos para ejecutar los proyectos de inversión pública. Si los ingresos son del grupo interno (Estado dominicano), la fuente es *general*; si se derivan de préstamos y donaciones externas, la fuente es el *crédito externo* y *donaciones*, respectivamente.
- **Gasto de capital:** son los gastos destinados a la adquisición, instalación y acondicionamiento de activos de capital fijo. Los gastos de capital incluyen los pagos con contraprestación, como son: inmuebles, maquinarias, activos intangibles, etc. y pagos sin contraprestación, como las transferencias de capital.
- **Institución ejecutora:** es la encargada de la realización del PIP en términos administrativos, técnicos y financiero, e incluye entre otros la formulación, contratación, presupuestación y pagos de los proyectos bajo su cargo.
- **Inversión programada:** Se refiere a los montos que las instituciones ejecutoras proyectan devengar durante el período de programación para llevar a cabo los PIP.
- **Nivel de gobierno:** se fundamenta en la estructura organizativa del sector público y refleja las instituciones y áreas responsables a las que se asignan las apropiaciones presupuestarias conforme a su naturaleza, misiones, régimen de derechos y obligaciones (estatus jurídico).
- **Proyecto inversión pública aprobado:** es un proyecto de inversión que cuenta con el informe favorable del SNIP, porque su estudio de preinversión demuestra su viabilidad técnica, económica, social y ambiental.
- **Proyecto de Inversión Pública (PIP):** es el conjunto de actividades que requieren del uso de recursos del presupuesto público, con un inicio y fin claramente definido y con una localización geográfica específica, cuyo objetivo es la generación de capacidad expresada en capital fijo, capital humano o creación de conocimiento.

- **Situación presupuestaria:** el SNIP clasifica los proyectos de inversión de acuerdo con su situación presupuestaria, en nuevos y de arrastre:
 - *Nuevo:* cuando ha sido declarado admisible por el MEPyD y registrado en el SNIP y no tiene monto devengado en ninguno de sus componentes.
 - *Arrastre:* cuando su ejecución ha sido iniciada en años anteriores, es decir, cuando tiene montos devengados en alguno de sus componentes en años presupuestarios anteriores al año presupuestario para el que se está solicitando recursos financieros.
- **Tipología de proyectos:** se reconocen tres tipologías:
 - *Capital fijo:* creación, incremento, rehabilitación y mejora de la capacidad instalada para la producción de bienes o la prestación de servicios.
 - *Capital humano:* Implementación, mantenimiento y recuperación de la eficiencia y productividad del capital humano.
 - *Creación de conocimiento:* está vinculado a investigaciones, desarrollos tecnológicos, catastros, diagnósticos, inventarios, censos y cualquier otro tipo de acción orientada a la creación de conocimiento y que, por tanto, genere valor agregado en el ambiente que se desarrolle.
- **Tipología de proyectos:** se reconocen tres tipologías:

Fuentes de información

Las informaciones de este informe provienen del Sistema Nacional de Inversión Pública, según lo reportado por las instituciones ejecutoras, respecto del avance físico y financiero de cada uno de los proyectos incluidos en el plan de inversión pública 2023.

Para tales fines, las instituciones ejecutoras registraron hasta el 31 de enero de 2024 la ejecución física y financiera de cada proyecto de inversión pública, a través del sistema de información del SNIP. Dichos registros fueron validados posteriormente por los analistas de la DGIP luego de contrastar con otras fuentes (como SIGEF y UEPEX), tras lo cual se procede a elaborar el presente informe.

Presentación

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), como órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNPIP), tiene dentro de sus responsabilidades verificar que los proyectos de inversión pública (PIP) estén alineados a las prioridades de desarrollo pautadas en los instrumentos del sistema, entre estos, se destaca la de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, la cual define la visión de desarrollo del país a largo plazo, y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), el cual se actualiza anualmente y contiene la producción pública prioritaria en el mediano plazo. Adicionalmente, la inversión pública se debe encaminar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la cual la República Dominicana es signataria.

Un adecuado seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión cumple con la cultura de rendición de cuentas y provisión de información que permite identificar tendencias en la asignación de fondos y la toma de decisiones en la gestión de recursos públicos. En este tenor, el Decreto 231-07, que establece el Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), le asigna a la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) la función de *"Analizar y evaluar la ejecución de la inversión pública y preparar el informe semestral al Congreso, sobre el estado de ejecución de los proyectos de inversión del sector público, así como otros informes que le sean requeridos"* (Literal n, Artículo 21). A su vez, el Decreto 493-07 de Reglamento para la Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública, indica que *"... la DGIP emitirá su informe sobre la ejecución de los proyectos de inversión, cualquiera sea su tipología, donde evaluará los resultados de la programación de inversiones, el grado de cumplimiento de la programación física y financiera, y verificará, a través de una muestra con visitas de campo, que los proyectos en ejecución visitados no hayan sido modificados en su naturaleza durante su contratación o desarrollo"*.


En cumplimiento con las referidas disposiciones, se presenta este informe anual, el cual tiene como propósito analizar el estado de ejecución de los proyectos de inversión pública (PIP) durante el año 2023. Asimismo, mediante la desagregación de los montos ejecutados en diferentes categorías, permite identificar en qué medida el Estado, en su acción de proveer bienes y servicios públicos a través de proyectos de inversión pública, está contribuyendo al logro de los objetivos planteados por la nación en el largo plazo.

En el primer capítulo se presenta el contexto macroeconómico en el cual se desempeñaron los proyectos de inversión durante el 2023, luego de esto se presenta una mirada a lo que sucedió en el año en términos de admisiones en el SNIP. El tercer capítulo muestra el panorama histórico de ejecución de los PIP 2019-2023 y se detalla la ejecución según su clasificación funcional, institución ejecutora, tipología, fuente de financiamiento y niveles del gobierno y su contribución a la END.

1. Contexto macroeconómico

La República Dominicana ha sido una de las economías con uno de los mayores crecimientos económicos de la región de América Latina y el Caribe, registrando un crecimiento promedio anual de 4.6% desde 2008-2023. Al cierre del 2023 el crecimiento registrado fue de 2.4%, ubicándose por debajo del promedio histórico, debido a la desaceleración de la demanda interna producto de una política monetaria restrictiva, tanto a nivel doméstico como externo, para contener el aumento de la inflación.


Gráfico 1. Producto Interno Bruto (PIB) real de República Dominicana, 2018-2023 (Variación interanual)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD). (*) Cifras preliminares.

La expansión del PIB estuvo liderada por el renglón de Servicios con crecimiento de 3.6%, esto gracias al comportamiento mostrado por los Hoteles, bares y restaurantes y Salud con crecimientos de 10.7% y 10.0% respectivamente. Otro sector importante para la economía dominicana como lo es el Comercio sufrió una contracción de -0.4%.


Gráfico 2. Indicador de la Actividad Económica Mensual (IMAE) (Tasa de crecimiento, 2022-2023)



Fuente: Banco Central de República Dominicana (BCRD). (*) Cifras preliminares

Al cierre de 2023 la inflación interanual registró una disminución de 4.3 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior, convirtiéndose en la tasa más baja registrada desde julio 2020 y ubicándose en el rango meta de 4% ±1%. También, se observa cómo la inflación subyacente, que mide la variación de precios excluyendo los bienes y servicios más volátiles, ha mantenido una tendencia a la baja, ubicándose en 4.3%.

Gráfico 3. Inflación e inflación subyacente, enero 2019- diciembre 2023 (variación interanual)




Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Las tasas de inflación registradas durante 2021 y 2022 provocaron que el BCRD adoptara una política más restrictiva y desde diciembre 2021 hasta noviembre 2022, aumentando la tasa de política monetaria (TPM), desde un 3.5% hasta un 8.5% anual. Sin embargo, los niveles de inflación más recientes permitieron que a mediados de 2023, iniciara un descenso gradual hasta un 7.25% en el mes de diciembre. En adición, dentro de las medidas para dinamizar la economía, se liberaron recursos del encaje legal por RD\$58,741 millones, distribuidos en diferentes sectores como el comercio, construcción, préstamos hipotecarios, de consumo, MiPyMEs y otros sectores.

Un insumo importante para la ejecución de proyectos de inversión pública es el precio del petróleo crudo, el cual desde principios de 2022 había presentado un alto incremento, tras el inicio de la guerra de Ucrania y Rusia. Al cierre del 2023 tuvo una reducción de 4.4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de año anterior, ubicándose en un precio promedio por barril del West Texas Intermediate de US\$72.1.

En el caso de los metales como hierro y cobre, para diciembre 2023 el hierro registró un aumento interanual de 22.5%, colocándose en US\$137.1 por tonelada métrica, mientras que el precio del cobre tuvo una ligera crecida en su precio de 0.3%, cerrando con un valor de US\$8,400.0 la tonelada métrica. Cabe destacar, que el precio del hierro influye en el acero, un *commodity* esencial para las obras de infraestructura.


Gráfico 4. Precio del Petróleo Crudo WTI, Hierro y Cobre, enero 2019- diciembre 2023 (Dólares USD)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

En cuanto a la política fiscal del gobierno, el gasto de capital del gobierno central, del cual más del 50% corresponde a proyectos de inversión pública, durante 2023, alcanzó los RD\$227,119.7 millones, un incremento de 42.1% si se compara con el mismo periodo del año 2022, lo cual representa un 3.3% del PIB, el mayor nivel alcanzado en los últimos cinco años.

Gráfico 5. Gasto de capital como porcentaje de PIB, 2019-2023 (Millones RD\$)




Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana y SIGEF

2. Proyectos de Inversión Pública aprobados

Durante el periodo 2023 se aprobaron 1,236 proyectos de inversión pública, número que supera el promedio histórico registrado desde la entrada en funcionamiento del actual Sistema Nacional de Inversión Pública de 392 proyectos. El costo total de los proyectos aprobados fue de RD\$180,678.1 millones, el mayor monto aprobado en los últimos cinco años.


Gráfico 6. Cantidad de proyectos aprobados y costo total, 2023
(Millones RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

El 62.2% de los proyectos aprobados en el 2023 corresponde a Educación (769 proyectos), destinados específicamente a proyectos de ampliación de planteles educativos de nivel inicial y educación técnica.

Gráfico 7. Cantidad de proyectos aprobados por función y subfunción, 2023
(Millones RD\$)




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

Los proyectos con mayor monto de inversión corresponden a la función Transporte con RD\$125,498.7 millones (69.5% del total aprobado), los cuales serán destinados casi en su totalidad a Transporte por carretera (65.7%). En segundo lugar, están los proyectos de Protección del aire, agua y suelo con un monto aprobado por RD\$12,541.8 millones, principalmente para la Ordenación de aguas residuales,

drenaje y alcantarillado (6.1%) y por último, Educación con un monto de RD\$8,088.3 millones para educación inicial. Estos tres sectores suman más del 80% del monto total aprobado en 2023.

Gráfico 8. Costo total de proyectos aprobados por función y subfunción, 2023 (Millones RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

La institución con el mayor costo de inversión aprobado acumulado en el 2023 fue el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), por un monto de RD\$120,650.3 millones, del cual RD\$63,197.5 millones (52.4%) será destinado a reconstrucción de las infraestructuras vial urbana en todo el país. En segundo lugar, se encuentra el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) con RD\$12,227.5 millones, del cual RD\$9,653.5 (78.9%) se destinará a la Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, mientras que, los RD\$2,574 millones (21.1%) restantes al Abastecimiento de agua potable.

La institución con mayor número de proyectos aprobados fue el Ministerio de Educación (MINERD), que registró 764 proyectos (61.3% del total aprobado), seguido por Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con 272 proyectos (22.3% del total). La totalidad de los proyectos del MINERD está destinado a la ampliación de planteles educativos de nivel inicial, mientras que, el 47.4% de los proyectos del MOPC está destinado a la construcción de la infraestructura vial urbana en todo el país.

Gráfico 9. Instituciones con mayor número de aprobación de proyectos aprobados, 2023




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

3. Panorama general de la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP)

Para 2023, la ejecución financiera en proyectos de inversión pública superó los RD\$114,000 millones, reflejando un aumento de 36.1% respecto al 2022 y convirtiéndose en el año con mayor ejecución de los últimos quince años (ver anexo 1).


Gráfico 10. Ejecución financiera de PIP, 2009-2023
(Millones RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

Para el primer semestre 2023, la ejecución financiera de los proyectos de inversión pública fue de RD\$43,071.2 millones, incrementando en el segundo semestre a RD\$71,898.1 millones, para un total anual acumulado de RD\$114,969.2 millones. El último trimestre de 2023 tuvo la mayor ejecución de un trimestre en los últimos 4 años.


Gráfico 11. Evolución trimestral de la ejecución de PIP, 2019-2023
(Millones RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

Analizando la ejecución respecto a la programación inicial, se observa que el porcentaje de ejecución para 2023 fue de 138.9%, mayor que el año anterior 2022, en el cual se ejecutó un 109.3% del monto programado. Desde 2022 la ejecución ha mostrado un buen desempeño, en comparación con los años previos que en promedio no superaba el 70% respecto a lo programado.


Gráfico 12. PIP programado anual vs. Ejecutado, 2018-2023
(Millones RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

Al analizar como porcentaje del PIB, para el 2023, las inversiones ejecutadas se ubicaron en 1.7% como proporción del PIB, mostrando un crecimiento de 0.3 puntos del PIB con respecto al 2022.

Gráfico 13. PIP ejecutados como porcentaje del PIB
2019-2023



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, y Panorama macroeconómico 2023-2027 del MEPyD.


4. Composición de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública (PIP)

A continuación, se detalla la ejecución acumulada del año 2023 según distintas clasificaciones de los proyectos.

4.1. Análisis por institución ejecutora

La distribución de la ejecución total de proyectos entre las instituciones ejecutoras es encabezada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con un monto de RD\$33,634.1 millones (29.3% de la ejecución total), seguido del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) con RD\$16,035.7 millones (14.0% del total ejecutado) y por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) con RD\$14,527.4 millones, equivalente a un 12.6% de la ejecución total. Estas tres instituciones ocupan el 55.8% del total de la ejecución del 2023.

Gráfico 14. PIP programado vs ejecutado por Institución Ejecutora, 2023 (Millones RD\$)




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

El Ministerio de Educación (MINERD) fue la institución con mayor porcentaje de ejecución respecto a su programación, con un monto ejecutado de RD\$7,652.3 millones o 358.7% de su programación, seguido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con 200.3% y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) con una ejecución de RD\$9,302.9 millones, un 193.0% del monto programado por dicha institución.

4.2. Análisis según clasificación funcional ¹

La mayor cantidad de recursos fue destinada al sector Transporte, por un monto de RD\$49,805.2 millones, o 43.3% de la ejecución total; seguida de Vivienda y servicios comunitarios, con una ejecución de RD\$20,387.3 millones o 17.7% del total ejecutado. Estas dos funciones en conjunto representaron el 61.1% del monto total ejecutado en 2023. El tercer lugar, le correspondió a Educación con un monto ejecutado de RD\$9,620.9 millones o 8.4% del total. Otros sectores que tuvieron una ejecución significativa fueron Protección del aire, agua y suelo, Salud y Riego con montos respectivos de RD\$15,855.0 millones, RD\$6,874.9 millones y RD\$5,804.4 millones.


Gráfico 15. PIP ejecutados y participación porcentual en la ejecución total por función, 2023



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.


¹ Para más información ver anexo 2.

Descomposición de la inversión en Transporte



La inversión en Transporte estuvo centrada principalmente en la construcción y reconstrucción de infraestructuras viales a nivel nacional por un monto de RD\$31,614.2 millones. Seguido de las distintas intervenciones realizadas al Metro de Santo Domingo con una inversión de RD\$14,527.4.

Descomposición de la inversión en Viviendas y servicios básicos*




La mayor cantidad de recursos en el sector Vivienda y Servicios comunitarios corresponde a Abastecimiento de Agua Potable, con una inversión de RD\$11,929.2 millones. Esto alineado con el compromiso del actual del gobierno de que toda la población tenga acceso a agua potable.

*Cifras en millones RD\$


Descomposición de la inversión en Educación

Educación fue el tercer sector con mayor inversión durante el 2023. Específicamente, los proyectos destinados a Educación básica con una inversión de RD\$6,057.4 millones; seguido de Educación superior con RD\$1,805.1 millones. El restante estuvo distribuido entre Educación inicial, Educación Técnica e I+D.



A pesar de que se evidencia una concentración de la inversión pública en provincias con una mayor población urbana como el Gran Santo Domingo, es necesario acompañar este análisis con la ejecución de proyectos de inversión pública por cada habitante de las provincias. En este sentido, se observa que las provincias con mayor inversión en términos per cápita son Independencia con RD\$44,805.6, seguido por San José de Ocoa con RD\$40,907.6, Monte Cristi con RD\$32,900.5 y Elías Piña con RD\$26,760.1.

Gráfico 17. PIP per cápita ejecutados a nivel provincial, 2023




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD y Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)

4.4. Análisis según fuentes de financiamiento

Según las fuentes de financiamiento, la mayoría de los PIP ejecutados en el 2023 fueron financiados con el Fondo general por un monto de RD\$99,294.7 millones (86.4%). La segunda fuente más frecuente, resultó ser Crédito externo que financió RD\$15,284.9 millones (13.3%), seguido de las Donaciones que financiaron RD\$389.7 millones (0.3%).


Gráfico 18. Distribución porcentual del monto ejecutado de los PIP por fuentes de financiamiento



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

En cuanto a los RD\$15,284.9 millones de financiamiento con crédito externo, el 47.6% procedió del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con RD\$7,276.9 millones, siendo este el organismo financiador con mayor inversión, seguido de un 20% de la Agencia Francesa para el Desarrollo con RD\$3,058.8 millones y, en tercer lugar, un 11.1% de la Cooperación Andina de Fomento (CAF) con RD\$1,703 millones.

Gráfico 19. Instituciones financiadoras del crédito externo (Millones RD\$)




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

4.5. Análisis según tipología del proyecto

Los proyectos de Capital fijo mostraron la mayor ejecución financiera por un monto de RD\$113,020.5 millones (98.3% respecto al total ejecutado), seguido de Capital humano con una inversión de RD\$1,404.0 millones, destinada principalmente al *fortalecimiento institucional de la DGII para mejorar la eficacia en la administración tributaria y del control del gasto público* (46.2%), y por último los proyectos de Creación de conocimiento por RD\$544.7 millones de los cuales más del 53.4% corresponde a la ejecución del *Censo Nacional de población y vivienda 2020*.

Gráfico 20. PIP por tipología y proporción de la ejecución, 2023



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MPEyD.

En las tres tipologías, la mayoría de los proyectos son de arrastre, en cumplimiento con el compromiso del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de priorizar y dar continuidad y/o terminación a los proyectos ya iniciados. Para Capital fijo, la tipología de mayor ponderación, se ejecutó un monto de RD\$79,552.9 millones en proyectos de arrastre y unos RD\$33,467.6 millones en proyectos nuevos.

Gráfico 21. Proyectos de Inversión Pública por tipología y situación presupuestaria, 2023 (Millones RD\$)




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MPEyD.

4.6. Análisis según sector institucional

El Gobierno central fue el subsector institucional que ejecutó la mayor parte de las inversiones, con un 75.2% de toda la ejecución, seguido de las Empresas públicas no financieras (18.6%) y las Instituciones públicas descentralizadas y autónomas (6.1%).


Gráfico 22. Distribución porcentual del monto ejecutado en PIP por Subsector Institucional, 2023



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

El Gobierno central fue el subsector institucional con mayor porcentaje de ejecución respecto a su programación (143.2%). El mayor monto de ejecución también corresponde al Gobierno central de RD\$86,443.6 millones.

Gráfico 23. PIP ejecutado por Subsector Institucional, 2023 (Millones RD\$)




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

4.7. Contribución de los Proyectos de Inversión Pública a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Los proyectos de inversión pública permiten la realización de actividades que contribuyen a la materialización de los objetivos y las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Al analizar la participación de proyectos vinculados a cada eje sobre el total ejecutado en el periodo, el eje con mayor representación es el tercero de Economía sostenible, integradora y competitiva con un 48.3%, seguido del segundo de Sociedad con igualdad de derechos y oportunidades (41%), el cuarto de Sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible que adapta al cambio climático con un 7.1% y, por último, el primero de Estado social democrático de derecho con un 3.6% de la ejecución total del periodo.


Gráfico 24. Distribución porcentual del monto ejecutado de los PIP por eje de la END, 2023



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

Los proyectos vinculados al tercer eje fueron los que alcanzaron la mayor ejecución con respecto a lo programado, con un monto de RD\$55,487.9 millones (150.2%). Le sigue el segundo eje con una ejecución de RD\$47,194.2 millones (143%), luego el primer eje con RD\$4,088.4 millones, representado el 102.5% del monto programado. Por último, el cuarto eje ejecutó un monto de RD\$8,198.7 millones, con un porcentaje de ejecución de 92.9%.

Gráfico 25. PIP ejecutado (E) vs programado (P) por eje de la END, 2023 (Millones RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA CON MAYOR EJECUCIÓN 2023

1 Construcción línea 2C del metro de Santo Domingo: Alcarrizos-Luperón



Costo del proyecto: RD\$29,353.5

Programado: RD\$ 7,277.0

Ejecutado: RD\$10,935.4

Ejecutado/Programado



2 Construcción Presa de Monte Grande y Sabana Yegua




Costo del proyecto: RD\$33,832.8

Programado: RD\$ 2,402.1

Ejecutado: RD\$4,791.7

Ejecutado/Programado



3 Construcción línea 2 del teleférico de Santo Domingo



Costo del proyecto: RD\$10,858.7

Programado: RD\$3,395.7

Ejecutado: RD\$3,440.0

Ejecutado/Programado



4 Ampliación del servicio de la línea 1 del metro de Santo Domingo



Costo del proyecto: RD\$13,151.9

Programado: RD\$2,857.7

Ejecutado: RD\$3,153.1

Ejecutado/Programado



5 Ampliación acueducto oriental barrera de salinidad y trasvase SDN



Costo del proyecto: RD\$7,351.0

Programado: RD\$2,854.4

Ejecutado: RD\$2,511.0

Ejecutado/Programado



6 Mejoramiento de 100,000 vivienda viviendas



Costo del proyecto: RD\$9,076.5

Programado: RD\$1,290.02

Ejecutado: RD\$1,993.9

Ejecutado/Programado



5. Anexos

Anexo 1. Ejecución histórica de los proyectos de inversión pública

Año	Presupuesto programado	Ejecución financiera	Ejecutado/ Programado
2009	45,644.7	40,313.2	88.3%
2010	76,471.2	40,218.3	52.6%
2011	65,729.9	44,662.8	67.9%
2012	105,595.2	106,159.4	100.5%
2013	84,553.4	73,220.7	86.6%
2014	80,924.4	89,435.6	110.5%
2015	88,844.0	83,933.4	94.5%
2016	76,639.4	74,519.9	97.2%
2017	64,429.8	92,808.1	144.0%
2018	108,034.8	70,076.4	64.9%
2019	86,629.4	64,266.2	74.2%
2020	66,088.1	55,633.6	84.2%
2021	88,942.3	50,925.6	57.3%
2022	77,307.0	84,496.7	109.3%
2023	82,769.4	114,969.2	138.9%

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

Anexo 2. Ejecución de PIP según clasificación funcional, 2023
(Millones RD\$)

Funciones y subfunciones	Programado	Vigente	Ejecutado	Ejecutado/ programado	Ejecución % del total
1.1.00 - Administración General	1,784.7	2,438.8	1,546.9	87%	1.35%
1.1.02 - Gestión administrativa, financiera, fiscal, económica y planificación	1,764.5	2,345.9	1,465.2	83%	1.27%
1.1.01 - Órganos ejecutivos y legislativos	0.0	77.5	77.5	100%	0.07%
1.1.03 - Transferencias a instituciones públicas incluidos los gobiernos locales	8.9	4.0	4.0	45%	0.00%
1.1.98 - Investigación y desarrollo relacionado con la administración general	11.4	11.4	0.2	2%	0.00%
1.3.00 - Defensa Nacional	3,453.6	2,155.3	2,102.3	61%	1.83%
1.3.01 - Defensa militar	2,553.6	1,317.0	1,293.3	51%	1.12%
1.3.02 - Defensa civil y gestión de riesgo de desastre	900.0	838.3	809.0	90%	0.70%
1.4.00 - Justicia, Orden Público y Seguridad	1,296.4	1,949.1	1,788.3	138%	1.56%
1.4.03 - Administración y Servicios de Justicia	939.9	1,271.4	1,211.3	129%	1.05%
1.4.01 - Servicios de Seguridad Interior	326.3	465.7	462.4	142%	0.40%
1.4.04 - Prisiones	3.4	182.2	92.7	2755%	0.08%
1.4.02 - Servicios de Protección Contra Incendios	22.8	26.1	21.8	96%	0.02%
1.4.05 - Servicios de Migraciones	4.1	3.7	0.0	0%	0.00%
2.1.00 - Asuntos económicos, comerciales y laborales	15.4	15.4	0.0	0%	0.00%
2.1.01 - Asuntos económicos y regulación del comercio	15.4	15.4	0.0	0%	0.00%
2.2.00 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	113.6	129.7	71.8	63%	0.06%
2.2.01 - Agropecuaria	113.6	114.7	71.8	63%	0.06%
2.2.02 - Caza y pesca	0.0	15.0	0.0	0%	0.00%
2.3.00 - Riego	3,304.8	8,564.9	5,804.4	176%	5.05%
2.3.01 - Riego	3,304.8	8,564.9	5,804.4	176%	5.05%
2.4.00 - Energía y combustible	3,423.2	3,442.8	1,566.9	46%	1.36%
2.4.04 - Energía eléctrica de fuentes termoeléctricas	3,423.2	3,423.2	1,562.4	46%	1.36%
2.4.01 - Energía eléctrica	0.0	19.6	4.6	23%	0.00%
2.5.00 - Minería, manufactura y construcción	0.0	19.8	19.4	98%	0.02%
2.5.02 - Manufacturas	0.0	19.8	19.4	98%	0.02%
2.6.00 - Transporte	29,995.2	51,046.5	49,805.2	166%	43.32%
2.6.01 - Transporte por carretera	14,203.1	31,328.6	31,614.2	223%	27.50%
2.6.03 - Transporte por ferrocarril	11,554.6	16,148.4	14,527.4	126%	12.64%
2.6.04 - Transporte aéreo	3,395.7	3,295.2	3,440.0	101%	2.99%
2.6.99 - Planificación, gestión y supervisión del transporte	841.8	274.1	223.6	27%	0.19%
2.7.00 - Comunicaciones	865.6	336.2	930.4	107%	0.81%
2.7.01 - Comunicaciones	865.6	336.2	930.4	107%	0.81%
2.9.00 - Otros servicios económicos	2,277.5	2,993.9	1,098.1	48%	0.96%
2.9.03 - Turismo	2,277.3	2,890.0	1,014.3	45%	0.88%
2.9.01 - Comercio de distribución almacenamiento y deposito	0.0	103.6	83.6	81%	0.07%
2.9.02 - Hoteles y restaurantes	0.2	0.2	0.2	71%	0.00%
3.1.00 - Protección del aire, agua y suelo	5,187.1	8,819.8	8,058.8	155%	7.01%
3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	4,495.6	8,093.3	7,989.9	178%	6.95%
3.1.02 - Administración del agua	691.5	726.5	69.0	10%	0.06%
3.2.00 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos	3,453.6	2,728.2	2,166.6	63%	1.88%

Funciones y subfunciones	Programado	Vigente	Ejecutado	Ejecutado/ programado	Ejecución % del total
3.2.01 - Protección de la biodiversidad y el paisaje	2,486.6	2,139.2	2,038.1	82%	1.77%
3.2.02 - Ordenación de desechos	967.0	589.0	128.5	13%	0.11%
4.1.00 - Vivienda y Servicios Comunitarios	15,855.0	21,849.6	20,387.3	129%	17.73%
4.1.03 - Abastecimiento de agua potable	9,548.8	14,744.4	11,929.2	125%	10.38%
4.1.01 - Urbanización y servicios comunitarios	5,822.3	6,021.1	7,805.9	134%	6.79%
4.1.02 - Desarrollo comunitario	483.9	1,084.1	652.1	135%	0.57%
4.2.00 - Salud	4,378.5	6,643.1	6,874.9	157%	5.98%
4.2.03 - Servicios de la salud pública y prevención de la salud	2,370.0	3,190.9	3,247.3	137%	2.82%
4.2.02 - Servicios hospitalarios	1,190.6	1,924.0	2,127.1	179%	1.85%
4.2.99 - Planificación, gestión y supervisión de la salud	817.8	1,501.9	1,500.5	183%	1.31%
4.2.04 - Servicio Social para la Atención de la Salud	0.0	26.4	0.0	0%	0.00%
4.3.00 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	655.3	2,089.2	1,473.1	225%	1.28%
4.3.02 - Servicios recreativos y deportivos	303.5	1,486.1	969.6	320%	0.84%
4.3.03 - Servicios culturales	292.3	378.6	310.8	106%	0.27%
4.3.05 - Servicios religiosos y otros servicios comunitarios religiosos	59.5	204.2	186.2	313%	0.16%
4.3.98 - Investigación y desarrollo relacionados con el esparcimiento, el deporte, la cultura y la religión	0.0	6.4	5.7	89%	0.00%
4.3.04 - Servicios de radio, televisión y servicios editoriales	0.0	0.8	0.8	100%	0.00%
4.3.99 - Planificación, gestión y supervisión de las actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	0.0	13.0	0.0	0%	0.00%
4.4.00 - Educación	4,068.7	10,337.8	9,620.9	236%	8.37%
4.4.02 - Educación básica	1,905.2	6,078.7	6,057.4	318%	5.27%
4.4.04 - Educación superior	1,301.6	1,685.8	1,805.0	139%	1.57%
4.4.01 - Educación inicial	334.0	1,601.8	1,594.1	477%	1.39%
4.4.06 - Educación técnica	505.7	928.4	127.9	25%	0.11%
4.4.98 - Investigación y desarrollo relacionados con la educación	16.2	29.6	29.6	183%	0.03%
4.4.05 - Educación de adultos	4.7	10.8	4.2	89%	0.00%
4.4.03 - Educación media	1.2	2.7	2.7	219%	0.00%
4.5.00 - Protección social	2,641.2	2,430.5	1,654.0	63%	1.44%
4.5.06 - Desempleo	1,594.0	1,500.1	1,098.0	69%	0.96%
4.5.09 - Juventud	1,004.0	805.4	471.4	47%	0.41%
4.5.05 - Familia e hijos	0.0	49.6	49.6	100%	0.04%
4.5.01 - Edad avanzada, pensiones (por edad o incapacidad)	4.9	17.1	17.1	346%	0.01%
4.5.99 - Planificación, gestión y supervisión de la protección social	0.0	17.9	11.5	64%	0.01%
4.5.08 - Equidad de género	5.5	5.5	4.2	76%	0.00%
4.5.10 - Asistencia social	0.0	2.2	2.2	100%	0.00%
4.5.11 - Planificación, gestión y supervisión de la protección social	32.8	32.8	0.0	0%	0.00%
Total general	82,769.4	127,990.5	114,969.2	139%	100.00%

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

Anexo 3. Proyectos de Inversión Pública, 2023
(Millones RD\$)

SNIP	Nombre Proyecto	Función	Institución ejecutora	Costo del proyecto	Programado	Ejecutado
14558	Construcción línea 2c del metro de Santo Domingo tramos: Alcarrizos- Luperón	Transporte	OPRET	29,353.5	7,277.0	10,935.4
3731	Construcción presa de Monte Grande, rehabilitación y complementación de la presa de Sabana Yegua, provincia Azua	Riego	INDRHI	33,832.8	2,402.1	4,791.8
14118	Construcción de la 2da línea del Teleférico de Santo Domingo, Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos	Transporte	URBE	10,858.7	3,395.7	3,440.0
14054	Ampliación del servicio de la línea 1 del Metro de Santo Domingo	Transporte	OPRET	13,151.9	2,857.7	3,153.1
14534	Ampliación acueducto oriental barrera de salinidad y trasvase a Santo Domingo Norte, fase II	Vivienda y Servicios Comunitarios	CAASD	7,351.0	2,854.4	2,511.0
14649	Mejoramiento de 100,000 viviendas en la República Dominicana	Vivienda y Servicios Comunitarios	MIVED	9,076.5	1,290.0	1,993.9
14151	Construcción sistema saneamiento sanitario y pluvial de la Cañada de Guajimía en Santo Domingo Oeste (fase II)	Protección del aire, agua y suelo	CAASD	7,000.3	1,447.7	1,827.4
14588	Construcción de 2,000 viviendas en El Distrito municipal Hato del Yaque, provincia Santiago	Vivienda y Servicios Comunitarios	MIVED	4,018.6	397.1	1,723.9
15347	Reconstrucción de la infraestructura vial urbana del municipio Santo Domingo Este	Transporte	MOPC	7,354.3	0.0	1,648.2
13656	Construcción hospital regional en San Francisco de Macorís, provincia Duarte	Salud	MIVED	9,190.1	817.8	1,500.5
13928	Recuperación de la cobertura vegetal en Cuencas hidrográficas de la República Dominicana	Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos	UTEPDA	12,130.3	1,500.0	1,481.5
14587	Construcción de 2,384 viviendas en el distrito municipal San Luis, provincia Santo Domingo	Vivienda y Servicios Comunitarios	MIVED	5,050.9	1,458.9	1,458.9
14113	Rehabilitación carretera Rancho Arriba - Sabana Larga	Transporte	MOPC	710.0	0.0	1,303.1
14697	Construcción verja perimetral inteligente frontera República Dominicana-Haití	Defensa Nacional	MINISDEF	10,592.0	2,550.0	1,278.9
14546	Mejoramiento Puerto de manzanillo y sus vías de conectividad, provincia Monte Cristi, República Dominicana	Transporte	MOPC	6,230.0	2,804.0	1,226.8
14328	Recuperación programa de resiliencia	Transporte	MOPC	2,567.9	310.0	1,174.5
14790	Construcción barrera de protección marina, tramo vial, obras conexas y complementarias en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.	Transporte	MOPC	3,308.4	715.0	1,150.8
13924	Mejoramiento urbano, social y ambiental del barrio Domingo Savio (La Ciénega - Los Guandules), Distrito Nacional	Protección social	URBE	6,900.0	1,455.3	1,032.6
13436	Rehabilitación de redes y normalización de usuarios del servicio de energía	Energía y combustible	CDEEE	28,793.1	1,629.3	986.4
14601	Construcción de 1,912 viviendas en Ciudad Modelo, municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo	Vivienda y Servicios Comunitarios	MIVED	4,443.3	932.1	964.3
13637	Construcción Palacio de Justicia de Santo Domingo Este	Justicia, Orden Público y Seguridad	MOPC	2,338.3	513.1	958.3

SNIP	Nombre Proyecto	Función	Institución ejecutora	Costo del proyecto	Programado	Ejecutado
15312	Reconstrucción de la infraestructura vial urbana del municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo	Transporte	MOPC	2,563.3	0.0	953.4
14491	Mejoramiento de la conectividad para la transformación digital en la República Dominicana	Comunicaciones	INDOTEL	6,785.0	865.6	930.4
13598	Construcción de planteles educativos en la provincia Santo Domingo (fase 3)	Educación	MINERD	6,976.1	218.7	903.6
15074	Reconstrucción de la infraestructura vial urbana de la circunscripción 2 del Distrito Nacional	Transporte	MOPC	2,068.9	706.9	861.8
14948	Reconstrucción de 22km del tramo carretero El Cercado-Hondo Valle, provincias San Juan y Elías Piña	Transporte	MOPC	878.7	379.5	843.8
15950	Reconstrucción carretera Guayubín – Las Matas de Santa cruz – Copey – Pepillo Salcedo, provincia Monte Cristi	Transporte	MOPC	1,595.1	0.0	840.2
14624	Ampliación del sistema nacional de atención a emergencias y seguridad 9-1-1, fase II	Defensa Nacional	MINPRE	6,432.0	900.0	809.0
15015	Rehabilitación y mantenimiento de carreteras (117 km) y caminos vecinales (884 km) a nivel nacional	Transporte	MOPC	8,400.0	284.8	713.5
14183	Rehabilitación 17 Cañadas, Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, región Ozama	Protección del aire, agua y suelo	CAASD	3,285.1	0.0	685.6
14109	Construcción avenida del Nuevo Camino	Transporte	MOPC	2,388.1	0.0	655.3
13855	Rehabilitación para el desarrollo turístico y social de la Ciudad Colonial, Santo Domingo, Distrito Nacional	Otros servicios económicos	MITUR	4,158.0	2,277.3	654.4
13868	Fortalecimiento institucional de la DGII para mejorar la eficacia en la administración tributaria y del control del gasto público, Distrito Nacional	Administración General	DGII	2,203.5	573.3	649.0
14635	Construcción Centro Universitario regional UASD Baní, provincia Peravia	Educación	MIVED	921.1	250.3	620.1
14745	Rehabilitación de 40 km de vías terciarias conexas a la carretera Gregorio Luperón, provincias Santiago y Puerto Plata	Transporte	MOPC	1,988.0	600.0	600.0
14621	Construcción sistema de saneamiento Arroyo Gurabo y su entorno, municipio Santiago de los Caballeros, provincia Santiago	Protección del aire, agua y suelo	INAPA	1,094.7	278.4	589.7
12342	Construcción sistema de riego Azua II - Pueblo Viejo, provincia Azua	Riego	INDRHI	4,299.4	338.6	586.1
1729	Reconstrucción carretera Hato Mayor - Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor	Transporte	MOPC	1,396.0	358.0	577.4
13420	Construcción de planteles educativos en la provincia de Santo Domingo (fase 2)	Educación	MINERD	12,589.5	150.5	577.0
14647	Mejoramientos alcantarillados sanitarios provincia Duarte	Protección del aire, agua y suelo	INAPA	558.2	111.6	576.2
14488	Construcción hospital municipal Villa Vásquez, provincia de Monte Cristi	Salud	MIVED	1,798.4	124.9	563.3
13946	Reconstrucción entrada de acceso a la provincia Samaná	Transporte	MOPC	720.8	75.0	557.0

Nota: Para acceder al listado completo de los Proyectos de Inversión Pública presione este enlace: [Ejecución de PIP 2023](#)

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.



viPLAN
Viceministerio de Planificación



MINECONOMIARD | <https://issuu.com/> <https://mepyd.gob.do/>

#somoseconomía #somosplanificación #somosdesarrollo

