



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN  
Y DESARROLLO

# Informe de ejecución Proyectos de Inversión Pública Junio 2023

Dirección General de Inversión Pública



**Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo**  
Pável Isa Contreras

**Viceministro de Planificación**  
Luis Madera

**Director General de Inversión Pública**  
Martín Francos

**Encargado de Formulación y Programación de la Inversión Pública**  
Víctor Hughes

**Encargado de Administración de la Información de la Inversión Pública**  
Eddy Gomera

**Encargada de Proyectos de Alianzas Público - Privadas**  
Yanna Dishmey

**Encargada de la División de Seguimiento de la Inversión Pública**  
Solendy Capellán

**Coordinación técnica**  
Vickeisy Mercado

**Equipo de trabajo:**

José Bencosme	Glenn Holguín	Ana Méndez	Madeleine Rivera
José Cabreja	Liana Lama	Pilar Melgarejo	Emma Rodríguez
Máximo Contreras	Diego Lassis	Luisa Miolán	Juan Rosario
Julio Fanith	Freddy Martínez	Nataly Nova	Amín Santana
Yuderca Jiménez	Víctor Martínez	Eury Ortiz	Estefanía Santana
Vianela Herasme	Ana F. Mejía	Alberto Pichardo	Raúl Santos

## Tabla de contenido

1. Contexto macroeconómico .....	7
2. Proyectos de Inversión Pública aprobados.....	11
3. Panorama general de la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP).....	14
4. Composición de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) .....	16
4.1. Análisis por institución ejecutora .....	16
4.2. Análisis según clasificación funcional .....	17
4.3. Análisis por zona geográfica .....	20
4.4. Análisis según fuentes de financiamiento .....	21
4.5. Análisis según tipología del proyecto .....	22
4.6. Análisis según sector institucional .....	23
5. Contribución de los Proyectos de Inversión Pública a la Estrategia Nacional de Desarrollo .....	24
6. Proyectos con mayor ejecución en el primer semestre 2023.....	26
7. Anexos .....	24

## Índice de gráficos

Gráfico 1. Producto Interno Bruto (PIB) real de República Dominicana, enero-junio 2018-2023 (Variación interanual)...	7
Gráfico 2. Inflación e inflación subyacente, enero 2019- junio 2023 (variación interanual) .....	8
Gráfico 3. Precio del Petróleo Crudo WTI, enero 2019- junio 2023 (US\$ por barril).....	9
Gráfico 4. Precio del Hierro, enero 2019- junio 2023 (US\$ por tonelada métrica) .....	9
Gráfico 5. Precio del Cobre, enero 2019- junio 2023 (US\$ por tonelada métrica).....	10
Gráfico 6. Gasto de capital como porcentaje de PIB, enero-junio 2019-2023 (Millones RD\$).....	10
Gráfico 7. Cantidad de proyectos aprobados y costo total, enero-junio 2023 (Millones RD\$).....	11
Gráfico 8. Cantidad de proyectos aprobados por función y subfunción, enero-junio 2023 (Millones RD\$).....	11
Gráfico 9. Costo total de proyectos aprobados por función y subfunción, enero-junio 2023 (Millones RD\$).....	12
Gráfico 10. Ejecución financiera de PIP entre enero-junio, 2018-2023 (Millones RD\$).....	14
Gráfico 11. Evolución trimestral de la ejecución de PIP, 2019-2023 (Millones RD\$) .....	14
Gráfico 12. PIP programado anual vs. Ejecutado entre enero-junio, 2019-2023 (Millones RD\$) .....	15
Gráfico 13. PIP ejecutados entre enero-junio como porcentaje del PIB 2019-2023.....	15
Gráfico 14. PIP por institución ejecutora (Como porcentaje del total ejecutado, enero-junio 2023).....	16
Gráfico 15. PIP programado vs ejecutado por Institución Ejecutora, enero-junio 2023 (Millones RD\$).....	16
Gráfico 16. Participación porcentual en la ejecución total de proyectos por función, enero-junio 2023 .....	17
Gráfico 17. PIP programado vs ejecutado por función, enero-junio 2023 (Millones RD\$) .....	19
Gráfico 18. PIP ejecutados a nivel provincial, enero-junio 2023.....	20
Gráfico 19. PIP per cápita ejecutados a nivel provincial, enero-junio 2023 .....	21
Gráfico 20. Distribución porcentual del monto ejecutado de los PIP por fuentes de financiamiento .....	21
Gráfico 21. PIP por tipología y proporción de la ejecución, enero-junio 2023.....	22
Gráfico 22. Proyectos de Inversión Pública programado vs. ejecutado por tipología y estado, enero-junio 2023 (Millones RD\$) .....	23
Gráfico 23. Distribución porcentual del monto ejecutado en PIP por Subsector Institucional, enero-junio 2023 .....	23
Gráfico 24. PIP ejecutado por Subsector Institucional, enero-junio 2023 (Millones RD\$) .....	24
Gráfico 25. Distribución porcentual del monto ejecutado de los PIP por Eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), enero-junio 2023 .....	24
Gráfico 26. PIP por eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), enero-junio 2023 (Millones RD\$).....	25

## Índice de tablas

Tabla 1. Indicador de la Actividad Económica Mensual (IMAE) (Tasa de crecimiento, enero – marzo 2022-2023).....	7
Tabla 2. Cinco instituciones con mayor número de proyectos aprobados, enero-junio 2023.....	12
Tabla 3. Cinco instituciones con el mayor costo de inversión aprobada, enero-junio 2023 .....	13
Tabla 4. Proyectos de Inversión Pública con mayor ejecución entre enero-junio 2023 (Millones de RD\$).....	22

## Siglas

- **BCRD:** Banco Central de la República Dominicana
- **END:** Estrategia Nacional de Desarrollo
- **ODS:** Objetivos de Desarrollo Sostenible
- **PNPSP:** Plan Nacional Plurianual del Sector Público
- **PIP:** Proyecto de inversión pública

## Glosario

- **Clasificación funcional del gasto:** agrupa los gastos que realizan las instituciones públicas de acuerdo con las funciones a las que contribuyen los proyectos de inversión pública.
- **Fuente de financiamiento:** hace referencia a la fuente de donde provienen los ingresos para ejecutar los proyectos de inversión pública. Si los ingresos son del grupo interno (Estado dominicano), la fuente es *general*; si se derivan de préstamos y donaciones externas, la fuente es el *crédito externo* y *donaciones*, respectivamente.
- **Gasto de capital:** son los gastos destinados a la adquisición, instalación y acondicionamiento de activos de capital fijo. Los gastos de capital incluyen los pagos con contraprestación, como son: inmuebles, maquinarias, activos intangibles, etc. y pagos sin contraprestación, como las transferencias de capital.
- **Institución ejecutora:** es la encargada de la realización del PIP en términos administrativos, técnicos y financiero, e incluye entre otros la formulación, contratación, presupuestación y pagos de los proyectos bajo su cargo.
- **Nivel de gobierno:** se fundamenta en la estructura organizativa del sector público y refleja las instituciones y áreas responsables a las que se asignan las apropiaciones presupuestarias conforme a su naturaleza, misiones, régimen de derechos y obligaciones (estatus jurídico).
- **Proyecto inversión pública aprobado:** es un proyecto de inversión que cuenta con el informe favorable del SNIP, porque su estudio de preinversión demuestra su viabilidad técnica, económica, social y ambiental.

- **Proyecto de Inversión Pública (PIP):** es el conjunto de actividades que requieren del uso de recursos del presupuesto público, con un inicio y fin claramente definido y con una localización geográfica específica, cuyo objetivo es la generación de capacidad expresada en capital fijo, capital humano o creación de conocimiento.
- **Inversión programada:** Se refiere a los montos que las instituciones ejecutoras proyectan devengar durante el período de programación para llevar a cabo los PIP.
- **Situación presupuestaria:** el SNIP clasifica los proyectos de inversión de acuerdo con su situación presupuestaria, en nuevos y de arrastre:
  - *Nuevo:* cuando ha sido declarado admisible por el MEPyD y registrado en el SNIP y no tiene monto devengado en ninguno de sus componentes.
  - *Arrastre:* cuando su ejecución ha sido iniciada en años anteriores, es decir, cuando tiene montos devengados en alguno de sus componentes en años presupuestarios anteriores al año presupuestario para el que se está solicitando recursos financieros.
- **Tipología de proyectos:** se reconocen tres tipologías:
  - *Capital fijo:* creación, incremento, rehabilitación y mejora de la capacidad instalada para la producción de bienes o la prestación de servicios.
  - *Capital humano:* Implementación, mantenimiento y recuperación de la eficiencia y productividad del capital humano.
  - *Creación de conocimiento:* está vinculado a investigaciones, desarrollos tecnológicos, catastros, diagnósticos, inventarios, censos y cualquier otro tipo de acción orientada a la creación de conocimiento y que, por tanto, genere valor agregado en el ambiente que se desarrolle.

## Introducción

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), como órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNPIP), tiene dentro de sus responsabilidades verificar que los proyectos de inversión pública (PIP) estén alineados a las prioridades de desarrollo pautadas en los instrumentos del sistema, entre estos, se destaca la de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, la cual define la visión de desarrollo del país a largo plazo, y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), el cual se actualiza anualmente y contiene la producción pública prioritaria en el mediano plazo. Adicionalmente, la inversión pública se debe encaminar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la cual la República Dominicana es signataria.

Un adecuado seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión cumple con la cultura de rendición de cuentas y provisión de información que permite identificar tendencias en la asignación de fondos y la toma de decisiones en la gestión de recursos públicos. En este tenor, el Decreto 231-07, que establece el Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), le asigna a la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) la función de “*Analizar y evaluar la ejecución de la inversión pública y preparar el informe semestral al Congreso, sobre el estado de ejecución de los proyectos de inversión del sector público, así como otros informes que le sean requeridos*” (Literal n, Artículo 21). A su vez, el Decreto 493-07 de Reglamento para la Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública, indica que “... *la DGIP emitirá su informe sobre la ejecución de los proyectos de inversión, cualquiera sea su tipología, donde evaluará los resultados de la programación de inversiones, el grado de cumplimiento de la programación física y financiera, y verificará, a través de una muestra con visitas de campo, que los proyectos en ejecución visitados no hayan sido modificados en su naturaleza durante su contratación o desarrollo*”.


En cumplimiento con las referidas disposiciones, se presenta este informe semestral, el cual tiene como propósito analizar el estado de ejecución de los proyectos de inversión pública (PIP) durante el primer semestre 2023. Asimismo, mediante la desagregación de los montos ejecutados en diferentes categorías, permite identificar en qué medida el Estado, en su acción de proveer bienes y servicios públicos a través de proyectos de inversión pública, está contribuyendo al logro de los objetivos planteados por la nación en el largo plazo.

En el primer capítulo se presenta el contexto macroeconómico en el cual se desempeñaron los proyectos de inversión pública entre enero-junio 2023, luego de esto se presenta una mirada a lo que sucedió en el semestre en términos de admisiones en el SNIP. El tercer capítulo muestra el panorama histórico de ejecución de los PIP desde 2019 hasta junio 2023 y se detalla la ejecución según su tipología, estado de proyectos, fuente de financiamiento, subsector institucional, clasificación funcional y por institución ejecutora. Seguido se analiza la contribución de los PIP al desarrollo nacional mediante su vinculación a la END. Por último, se especifican los proyectos de inversión pública de mayor ejecución y costo registrados durante el primer semestre 2023.

## 1. Contexto macroeconómico

La República Dominicana ha sido una de las economías con mayor crecimiento económico de la región de América Latina y el Caribe, registrando un crecimiento promedio anual de 4.7% desde 2008-2022. Sin embargo, durante el primer semestre del 2023 el crecimiento alcanzado fue de 1.2%, ubicándose por debajo del promedio histórico, debido a la desaceleración de la demanda interna producto de una política monetaria restrictiva, tanto a nivel doméstico como externo, para contener el aumento de la inflación.

**Gráfico 1.** Producto Interno Bruto (PIB) real de República Dominicana, enero-junio 2018-2023 (Variación interanual)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD).

(\*) Cifras preliminares.

Para el primer trimestre 2023, el sector de mayor crecimiento fue Hoteles, bares y restaurantes con 14.2%. A este comportamiento le sigue Salud con un crecimiento de 9.7%, y Servicios financieros (6.6%). Otros sectores como Construcción y Comercio que son importantes para la economía dominicana sufrieron una contracción de -3.5% y -0.4% respectivamente.

**Tabla 1.** Indicador de la Actividad Económica Mensual (IMAE)  
(Tasa de crecimiento, enero-marzo 2022-2023)

Actividades Económicas	Tasa de Crecimiento	
	2022	2023
Agropecuario	1.6%	3.7%
Explotación de Minas y Canteras	-18.0%	-3.0%
Manufactura Local	4.8%	-2.2%
Manufactura Zonas Francas	7.2%	-2.4%
Construcción	4.3%	-3.5%
Servicios	8.2%	3.5%
Energía y Agua	7.5%	0.8%
Comercio	7.8%	-0.4%
Hoteles, Bares y Restaurantes	42.1%	14.2%
Transporte y Almacenamiento	9.0%	1.9%




Comunicaciones	6.3%	5.2%
Servicios Financieros	6.2%	6.6%
Actividades Inmobiliarias y de Alquiler	4.2%	4.9%
Enseñanza	4.8%	-2.6%
Salud	11.5%	9.7%
Otras Actividades de Servicios de Mercado	12.1%	3.7%
Administración Pública	7.4%	5.3%
<b>IMAE*</b>	<b>6.2%</b>	<b>1.4%</b>

Fuente: Banco Central de República Dominicana (BCRD).

(\*) Cifras preliminares

Al cierre de junio 2023 la inflación interanual registró una disminución de 5.6 puntos porcentuales respecto del mismo mes del año anterior, convirtiéndose en la tasa más baja registrada desde julio 2020 y ubicándose en el rango meta de  $4\% \pm 1\%$ . También, se observa cómo la inflación subyacente, que mide la variación de precios excluyendo los bienes y servicios más volátiles, ha mantenido una tendencia a la baja, ubicándose en 5.3%.

**Gráfico 2.** Inflación e inflación subyacente, enero 2019- junio 2023  
(variación interanual)




Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Las tasas de inflación registradas durante 2021 y 2022 provocaron que el BCRD adoptara una política más restrictiva y desde diciembre 2021 hasta noviembre 2022, se mantuvo aumentando la tasa de política monetaria (TPM), desde un 3.5% hasta un 8.5% anual. Sin embargo, los niveles de inflación más recientes permitieron que en junio 2023, se redujera la tasa de 8.0% a 7.75%. En adición, dentro de las medidas para dinamizar la economía, se liberaron recursos del encaje legal por RD\$58,741 millones, distribuidos en diferentes sectores como el comercio, construcción, préstamos hipotecarios, de consumo, MiPyMEs y otros sectores.

Un insumo importante para la ejecución de proyectos de inversión pública es el precio del petróleo crudo, el cual durante el segundo trimestre de 2022 había presentado un alto incremento, tras el inicio de la guerra de Ucrania y Rusia, en el primer semestre 2023 tuvo una reducción de 26.6 puntos porcentuales, para un precio promedio por barril del West Texas Intermediate de US\$74.9.


**Gráfico 3.** Precio del Petróleo Crudo WTI, enero 2019- junio 2023 (US\$ por barril)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial


En el caso de los de los metales como hierro y cobre, entre enero-junio 2023 el hierro registró una disminución interanual de 15.0%, colocándose en US\$113.5 por tonelada métrica, mientras que el precio del cobre tuvo una caída en su precio de 10.7%, cerrando con un valor de US\$8,396.5 la tonelada métrica. Cabe destacar, que el precio del hierro influye en el acero, un *commodity* esencial para las obras de infraestructura.

**Gráfico 4.** Precio del Hierro, enero 2019- junio 2023 (US\$ por tonelada métrica)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial


**Gráfico 5.** Precio del Cobre, enero 2019- junio 2023  
(US\$ por tonelada métrica)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

En cuanto a la política fiscal del gobierno, el gasto de capital del gobierno central, del cual más del 50% corresponde a proyectos de inversión pública, durante enero-junio 2023, alcanzó los RD\$61,330.6 millones, un incremento de 30.9% si se compara con el mismo periodo del año 2022, lo cual representa un 1.8% del PIB.

**Gráfico 6.** Gasto de capital como porcentaje de PIB, enero-junio 2019-2023  
(Millones RD\$)




Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana y el Ministerio de Hacienda

## 2. Proyectos de Inversión Pública aprobados

Durante el primer semestre del 2023, se aprobaron 996 proyectos de inversión pública, número que supera el promedio histórico registrado desde 2018 hasta 2023 de 245 proyectos. El costo total de los proyectos aprobados fue de RD\$121,996.9 millones, el mayor monto aprobado en los últimos cinco años.


**Gráfico 7.** Cantidad de proyectos aprobados y costo total, enero-junio 2023 (Millones RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

El 77.1% de los proyectos aprobados entre enero-junio del 2023 corresponde a Educación (768 proyectos), destinados específicamente a proyectos para la construcción de aulas de nivel inicial.


**Gráfico 8.** Cantidad de proyectos aprobados por función y subfunción, enero-junio 2023 (Millones RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

Los proyectos con mayor monto de inversión corresponden a la función Transporte con RD\$90,863.1 millones (74.5% del total aprobado), los cuales serán destinados en su totalidad a Transporte por carretera. En segundo lugar, están los proyectos de Protección del aire, agua y suelo con un monto aprobado por RD\$9,684.9, específicamente para la Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.

**Gráfico 9.** Costo total de proyectos aprobados por función y subfunción, enero-junio 2023 (Millones RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

La institución con mayor número de proyectos aprobados fue el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), que registró 764 proyectos (76.7% del total aprobado), seguido por Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con 141 proyectos (14.2% del total).

**Tabla 2.** Cinco instituciones con mayor número de proyectos aprobados, enero-junio 2023

Institución	Total	%
Ministerio de Educación	764	76.7%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	141	14.2%
Comité Ejecutor de Infraestructura en Zonas Turísticas	32	3.2%
Ministerio de la Vivienda y Edificaciones	12	1.2%
Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial	9	0.9%
Resto de instituciones	38	3.8%
	<b>996</b>	<b>100%</b>

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

La institución con el mayor costo de inversión aprobado acumulado 2023 fue el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), por un monto de RD\$90,585.1 millones, del cual RD\$59,836.6 millones (66.1%) será destinado a reconstrucción de las infraestructuras vial urbana en casi todo el país. En segundo lugar, se encuentra el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) con RD\$12,173.2 millones, del cual RD\$9,653.5 (79.3%) se destinará a la Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, y los RD\$2,519.7 millones (20.7%) restantes al Abastecimiento de agua potable.

**Tabla 3.** Cinco instituciones con el mayor costo de inversión aprobada, enero-junio 2023


Institución	Total (Millones RD\$)	%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	90,585.1	74.3%
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados	12,173.2	10.0%
Ministerio de Educación	8,088.5	6.6%
Comité Ejecutor de Infraestructura en Zonas Turísticas	2,587.7	2.1%
Ministerio de la Vivienda y Edificaciones	1,917.3	1.6%
Resto de instituciones	6,645.1	5.4%
	121,996.9	100%

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

### 3. Panorama general de la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP)

La ejecución financiera de los PIP en el primer semestre 2023 alcanzó los RD\$43,258.9 millones, reflejando un aumento de 48.8% respecto al mismo periodo del 2022. En este sentido, la ejecución entre enero-junio 2023 ha sido la mayor en los últimos cinco años, superando el promedio histórico ejecutado desde 2018 a 2022, que se situó en RD\$28,532.5 millones.


**Gráfico 10.** Ejecución financiera de PIP entre enero-junio, 2018-2023  
(Millones RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

Para el primer trimestre 2023, la ejecución financiera de los proyectos de inversión pública fue de RD\$14,955 millones, incrementando en el segundo semestre a RD\$28,303.9 millones, para un total anual acumulado de RD\$43,258.9 millones.


**Gráfico 11.** Evolución trimestral de la ejecución de PIP, 2019-2023  
(Millones RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

En relación con la inversión programada, por primera vez en los últimos cuatro años, para el primer semestre del 2023 se ejecutó la mitad de lo programado para el año (50.1%), cuando históricamente, para el mismo periodo, la ejecución no superaba el 35%.


**Gráfico 12.** PIP programado anual vs. Ejecutado entre enero-junio, 2019-2023  
(Millones RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

Al analizar como porcentaje del PIB, para el primer semestre 2023, las inversiones ejecutadas se ubicaron en 1.3% como proporción del PIB, mostrando un crecimiento de 0.3 puntos del PIB con respecto al mismo periodo del 2022.

**Gráfico 13.** PIP ejecutados entre enero-junio como porcentaje del PIB  
2019-2023



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD y Banco Central de la República Dominicana.




## 4. Composición de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública (PIP)

A continuación, se detalla la ejecución acumulada del primer semestre 2023 según distintas clasificaciones de los proyectos.

### 4.1. Análisis por institución ejecutora

La distribución de la ejecución total de proyectos entre las instituciones ejecutoras es encabezada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con un monto de RD\$12,457.3 millones (28.8 % de la ejecución total), seguido del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) con RD\$ 6,547.4 millones (15.1% del total ejecutado) y por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) con RD\$ 5,750.2 millones, equivalente a un 13.3% de la ejecución total. Estas tres instituciones ocupan el 57.2% del total de la ejecución del primer semestre 2023.


**Gráfico 14.** PIP por institución ejecutora  
(Como porcentaje del total ejecutado, enero-junio 2023)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

El Gabinete de Políticas Sociales (GPS) fue la institución con mayor ejecución respecto a su programación, con un monto ejecutado de RD\$979.4 millones o 94.5% de su programación, seguido por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), con 84.8% y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) con una ejecución de RD\$865.6 millones, un 69.1% del monto programado por dicha institución.

**Gráfico 15.** PIP programado vs ejecutado por Institución Ejecutora, enero-junio 2023  
(Millones RD\$)




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

## 4.2. Análisis según clasificación funcional

La mayor cantidad de recursos destinados a PIP se dirigieron a la función Transporte, con un monto de RD\$18,658.5 millones, o 43.1% de la ejecución total; seguida de Vivienda y servicios comunitarios, con una ejecución de RD\$9,635.6 millones o 22.3% del total ejecutado. Estas dos funciones en conjunto representaron el 65.4% del monto total ejecutado en el primer semestre 2023. El tercer lugar, le correspondió a Educación con un monto ejecutado de RD\$2,876.3 millones o 6.6% del total. Otros sectores que tuvieron una ejecución de proyectos significativa fueron Protección del aire, agua y suelo, y Salud, con montos respectivos de RD\$2,561.4 millones y RD\$2,062.6 millones.

Gráfico 16. Participación porcentual en la ejecución total de proyectos por función, enero-junio 2023




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

Al analizar lo ejecutado respecto a la programado, la función de Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas presentó la mayor proporción del semestre (69.9% del monto programado),

seguida de la función Comunicaciones la cual ejecutó un monto de 69.1% de su programado. Adicionalmente, las funciones de Justicia, Orden público y seguridad, Educación y Vivienda y servicios comunitarios presentaron una ejecución elevada en comparación con las demás, 66.2%, 66.0% y 60.7%, respectivamente.

Por último, es importante resaltar que la función de Asuntos económicos, comerciales y laborales no registró ninguna ejecución de proyectos de inversión pública, con un monto programado de RD\$15.4 millones. Por el contrario, la función de Minería, manufactura y construcción presentó una ejecución de RD\$17.3 millones, a pesar de no haber tenido un monto de inversión programado.

**Gráfico 17.** PIP programado vs ejecutado por función, enero-junio 2023  
(Millones RD\$)




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD

### 4.3. Análisis por zona geográfica

Otro aspecto importante por visualizar es la distribución de la inversión pública a lo largo del territorio nacional. De los RD\$43,258.9 millones ejecutados entre enero-junio del 2023, unos RD\$15,322.9 millones (35.4% de la ejecución total) fueron destinados a la provincia de Santo Domingo, seguida de Santiago con RD\$3,707.8 millones (8.6% de la ejecución total). Sin embargo, existen otros proyectos que tienen un alcance territorial más allá de una sola provincia, en este sentido se registraron alrededor de RD\$829 millones (1.9% del total) en proyectos de alcance regional y RD\$1,418.4 millones (3.3% del total) en proyectos de alcance nacional.


Gráfico 18. PIP ejecutados a nivel provincial, enero-junio 2023



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

A pesar de que se evidencia una concentración de la inversión pública en provincias con una mayor población urbana como el Gran Santo Domingo, es necesario acompañar este análisis con los proyectos de inversión pública por cada habitante de las provincias. En este sentido, se observa que las provincias con mayor inversión en términos per cápita son Independencia, con RD\$13,771.7, seguido por Monte Cristi con RD\$12,433, San José de Ocoa con RD\$10,629.6 y Elías Piña con RD\$8,777.1.

**Gráfico 19.** PIP per cápita ejecutados a nivel provincial, enero-junio 2023



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD y Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)

#### 4.4. Análisis según fuentes de financiamiento

Según las fuentes de financiamiento, la mayoría de los PIP ejecutados entre enero-junio del 2023 fueron financiados con el Fondo general por un monto de RD\$37,862.5 millones (87.5%). La segunda fuente más frecuente, resultó ser Crédito externo que financió RD\$5,328.6 millones (12.3%), seguido de las Donaciones que financiaron RD\$67.8 millones (0.2%).

**Gráfico 20.** Distribución porcentual del monto ejecutado de los PIP por fuentes de financiamiento



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.


En cuanto a los RD\$5,328.6 millones de financiamiento con crédito externo, el 48.6% procedió del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con RD\$2,590 millones, siendo este el organismo financiador con mayor inversión, seguido de un 22.6% de la Cooperación Andina de Fomento (CAF) con RD\$1,202.6 millones y, en tercer lugar, un 12.3% de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) con RD\$653.3 millones.

#### 4.5. Análisis según tipología del proyecto

Al evaluar la distribución porcentual del monto ejecutado, la tipología con mayor peso relativo fue la de Capital fijo con un 98.8%, seguida de Capital humano (0.7%) y, en menor medida, la Creación de conocimiento con un 0.5%.

Los PIP relacionados a Creación de conocimiento mostraron mayor porcentaje de la ejecución sobre lo programado (91.9%), con un monto ejecutado de RD\$208 millones. La tipología Capital fijo ejecutó un 51.3% de su programación (RD\$42,759 millones), seguido por la ejecución de los PIP relacionados a Capital Humano con un 11.1% de su programación (RD\$292 millones).


**Gráfico 21.** PIP por tipología y proporción de la ejecución, enero-junio 2023



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

En las tres tipologías, la mayoría de los proyectos son de arrastre, en cumplimiento con el compromiso del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de priorizar y dar continuidad y/o terminación a los proyectos ya iniciados. Para Capital fijo, la tipología de mayor ponderación, se ejecutó un monto de RD\$57,477.0 millones (104.7% del monto programado) en proyectos de arrastre y unos RD\$22,517.1 millones (140.9% del monto programado) en proyectos nuevos.

**Gráfico 22.** Proyectos de Inversión Pública programado vs. ejecutado por tipología y estado, enero-junio 2023 (Millones RD\$)




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

#### 4.6. Análisis según sector institucional

El Gobierno central fue el subsector institucional que ejecutó la mayor parte de las inversiones, con un 74.9% de toda la ejecución, seguido de las Empresas públicas no financieras (19.6%) y las Instituciones públicas descentralizadas y autónomas (5.6%).

**Gráfico 23.** Distribución porcentual del monto ejecutado en PIP por Subsector Institucional, enero-junio 2023




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

El Gobierno central fue el subsector institucional con mayor porcentaje de ejecución respecto a su programación (50.8%). El mayor monto de ejecución también corresponde al Gobierno central de RD\$32,379.9 millones.



**Gráfico 24.** PIP ejecutado por Subsector Institucional, enero-junio 2023 (Millones RD\$)




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

## 5. Contribución de los Proyectos de Inversión Pública a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Los proyectos de inversión pública permiten la realización de actividades que contribuyen a la materialización de los objetivos y las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Al analizar la participación de proyectos vinculados a cada eje sobre el total ejecutado en el periodo, el eje con mayor representación es el tercero de Economía sostenible, integradora y competitiva con un 47.1%, seguido del segundo de Sociedad con igualdad de derechos y oportunidades (43.6%), el cuarto de Sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible que adapta al cambio climático con un 5.6% y, por último, el primero de Estado social democrático de derecho con un 3.6% de la ejecución total del periodo.


**Gráfico 25.** Distribución porcentual del monto ejecutado de los PIP por Eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), enero-junio 2023



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

Los proyectos vinculados al segundo eje fueron los que alcanzaron el mayor porcentaje de ejecución con respecto a lo programado con un monto ejecutado de RD\$18,860.4 millones (55.9%). Le sigue el tercer eje con una ejecución de RD\$20,395.8 millones (51.5%), luego el primer eje que efectuó una ejecución de RD\$1,566.2 millones, representado el 39.2% del monto programado. Por último, el cuarto eje ejecutó un monto de RD\$2,436.5 millones, con un porcentaje de ejecución de 27.2%.

**Gráfico 26.** PIP por eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), enero-junio 2023 (Millones RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD

## 6. Proyectos con mayor ejecución en el primer semestre 2023

En la Tabla 4 se pueden observar los 10 primeros proyectos con la mayor ejecución de inversión pública para el primer semestre 2023, siete de estos tienen la condición de Arrastre, es decir, que han devengado recursos en años presupuestarios anteriores y más de la mitad de estos corresponden al sector Transporte, seguido de Urbanización y servicios comunitarios y Abastecimiento de agua potable, ambos pertenecientes a la función de Vivienda y servicios comunitarios.

El proyecto de inversión pública de mayor ejecución entre enero-junio 2023 fue la construcción de la línea 2C del Metro de Santo Domingo, tramos Alcarrizos–Luperón; ejecutado por la Oficina para el Reordenamiento de Transporte (OPRET) con un monto de RD\$5,062.1 millones que representa el 17.3% del costo total del proyecto. Se espera que dicha obra finalice a inicios del 2024.

Por otro lado, la ampliación del acueducto oriental barrera de salinidad y trasvase - Fase II es un proyecto que tendrá impacto en el municipio de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte; en el primero se contempla la construcción de un nuevo módulo de tratamiento en el sistema Barrera para adicionar 2m<sup>3</sup>/seg. a la producción diaria y en el caso de Santo Domingo Norte, la construcción de tres depósitos reguladores de ocho millones de galones cada uno y la colocación de más de 52 km de redes para aumentar el abastecimiento de agua potable. La inversión total en este proyecto será de RD\$7,351.0 millones y entre enero-junio 2023 se ejecutó un 25% del monto total.

**Tabla 4.** Proyectos de Inversión Pública con mayor ejecución entre enero-junio 2023  
(Millones de RD\$)

SNIP	Nombre del proyecto	Institución Ejecutora	Función/Sub función	Situación presupuestaria	Costo total	Programado	Ejecutado	% Ejecución
14558	Construcción línea 2C del metro de Santo Domingo tramos: Alcarrizos- Luperón	OPRET	Transporte	Arrastre	29,353.5	7,277.0	5,062.1	69.6%
14534	Ampliación acueducto oriental barrera de salinidad y trasvase a Santo Domingo Norte, Fase II	CAASD	Abastecimiento de agua potable		7,351.0	2,854.4	1,831.6	64.2%
14118	Construcción de la 2da línea del teleférico de Santo Domingo, Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos	URBE	Transporte		10,858.7	3,395.7	1,387.3	40.9%
3731	Construcción presa de Monte Grande, rehabilitación y complementación de la presa de Sabana Yegua, provincia Azua	INDRHI	Riego		33,832.8	2,402.1	1,335.6	55.6%
14587	Construcción de 2,384 viviendas en el distrito municipal San Luis, provincia Santo Domingo	MIVED	Urbanización y servicios comunitarios		5,050.9	1,458.9	1,145.4	78.5%
13856	Construcción centro modelo de prestación de servicios para mujeres (Ciudad Mujer)	GPS	Juventud		1,400.0	1,004.0	979.4	97.5%
14649	Mejoramiento de 100,000 viviendas en la República Dominicana	MIVED	Urbanización y servicios comunitarios	Nuevo	9,076.5	1,290.0	803.2	62.3%
15347	Reconstrucción de la infraestructura vial urbana del municipio Santo Domingo Este	MOPC	Transporte		7,354.3	0.0	715.0	-
15950	Reconstrucción carretera Guayubín-Las Matas de Santa Cruz – Copey – Pepillo Salcedo, provincia Monte Cristi	MOPC	Transporte		1,595.1	0.0	700.0	-
14601	Construcción de 1,912 viviendas en Ciudad Modelo, municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo	MIVED	Urbanización y servicios comunitarios	Arrastre	4,443.3	932.1	673.4	72.2%

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

## 7. Anexos

### Inversión Pública según función y subfunción

**Anexo 1.** Proyectos de Inversión Pública según clasificación funcional, enero-junio 2023  
(millones RD\$)

Funciones y subfunciones	Programado	Vigente	Ejecutado	E/P <sup>1</sup>	Ejecución % del total
<b>1.1.00 - Administración general</b>	<b>1,784.7</b>	<b>2,439.4</b>	<b>551.5</b>	<b>30.9%</b>	<b>1.27%</b>
1.1.02 - Gestión administrativa, financiera, fiscal, económica y planificación	1,764.5	2,341.6	477.3	27.1%	1.10%
1.1.01 - Órganos ejecutivos y legislativos	0.0	77.5	70.0	90.3%	0.16%
1.1.03 - Transferencias a instituciones públicas incluidos los gobiernos locales	8.9	8.9	4.0	44.8%	0.01%
1.1.98 - Investigación y desarrollo relacionado con la administración general	11.4	11.4	0.2	2.0%	0.00%
<b>1.3.00 - Defensa nacional</b>	<b>3,453.6</b>	<b>2,871.5</b>	<b>683.4</b>	<b>19.8%</b>	<b>1.58%</b>
1.3.01 - Defensa militar	2,553.6	1,971.5	516.3	20.2%	1.19%
1.3.02 - Defensa civil y gestión de riesgo de desastre	900.0	900.0	167.0	18.6%	0.39%
<b>1.4.00 - Justicia, orden público y seguridad</b>	<b>1,300.3</b>	<b>1,595.1</b>	<b>860.5</b>	<b>66.2%</b>	<b>1.99%</b>
1.4.03 - Administración y servicios de justicia	943.7	1,066.5	702.6	74.5%	1.62%
1.4.01 - Servicios de seguridad interior	326.3	386.6	144.9	44.4%	0.34%
1.4.02 - Servicios de protección contra incendios	22.8	14.0	8.7	38.4%	0.02%
1.4.04 - Prisiones	3.4	124.3	4.3	126.6%	0.01%
1.4.05 - Servicios de migraciones	4.1	3.7	0.0	0.0%	0.00%
<b>2.1.00 - Asuntos económicos, comerciales y laborales</b>	<b>15.4</b>	<b>15.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.00%</b>
2.1.01 - Asuntos económicos y regulación del comercio	15.4	15.4	0.0	0.0%	0.00%
<b>2.2.00 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura</b>	<b>165.0</b>	<b>180.0</b>	<b>15.7</b>	<b>9.5%</b>	<b>0.04%</b>
2.2.01 - Agropecuaria	113.6	113.6	15.7	13.8%	0.04%
2.2.02 - Caza y pesca	51.4	66.4	0.0	0.0%	0.00%
<b>2.3.00 - Riego</b>	<b>3,420.9</b>	<b>4,739.7</b>	<b>1,749.8</b>	<b>51.1%</b>	<b>4.04%</b>
2.3.01 - Riego	3,420.9	4,739.7	1,749.8	51.1%	4.04%
<b>2.4.00 - Energía y combustible</b>	<b>3,423.2</b>	<b>3,442.8</b>	<b>360.8</b>	<b>10.5%</b>	<b>0.83%</b>
2.4.04 - Energía eléctrica de fuentes termoeléctricas	3,423.2	3,423.2	360.8	10.5%	0.83%
2.4.01 - Energía eléctrica	0.0	19.6	0.0	0.0%	0.00%
<b>2.5.00 - Minería, manufactura y construcción</b>	<b>0.0</b>	<b>24.1</b>	<b>17.3</b>	<b>71.6%</b>	<b>0.04%</b>
2.5.02 - Manufacturas	0.0	24.1	17.3	71.6%	0.04%
<b>2.6.00 - Transporte</b>	<b>32,937.6</b>	<b>33,995.8</b>	<b>18,658.5</b>	<b>56.6%</b>	<b>43.13%</b>
2.6.01 - Transporte por carretera	17,130.4	18,240.2	11,462.8	66.9%	26.50%
2.6.03 - Transporte por ferrocarril	11,554.6	11,554.6	5,750.2	49.8%	13.29%
2.6.04 - Transporte aéreo	3,395.7	3,395.7	1,387.3	40.9%	3.21%
2.6.99 - Planificación, gestión y supervisión del transporte	841.8	791.8	58.2	6.9%	0.13%
2.6.02 - Transporte por agua	15.0	13.5	0.0	0.0%	0.00%
<b>2.7.00 - Comunicaciones</b>	<b>865.6</b>	<b>865.6</b>	<b>598.0</b>	<b>69.1%</b>	<b>1.38%</b>
2.7.01 - Comunicaciones	865.6	865.6	598.0	69.1%	1.38%

Funciones y subfunciones	Programado	Vigente	Ejecutado	E/P <sup>1</sup>	Ejecución ponderada
<b>2.9.00 - Otros servicios económicos</b>	<b>2,277.5</b>	<b>2,962.4</b>	<b>175.7</b>	<b>7.7%</b>	<b>0.41%</b>
2.9.03 - Turismo	2,277.3	2,797.1	120.4	5.3%	0.28%
2.9.01 - Comercio de distribución, almacenamiento y depósito	0.0	165.0	55.1	33.4%	0.13%
2.9.02 - Hoteles y restaurantes	0.2	0.2	0.2	71.0%	0.00%
<b>3.1.00 - Protección del aire, agua y suelo</b>	<b>5,187.1</b>	<b>7,861.9</b>	<b>2,561.4</b>	<b>49.4%</b>	<b>5.92%</b>
3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	4,495.6	7,135.3	2,536.2	56.4%	5.86%
3.1.02 - Administración del agua	691.5	726.5	25.2	3.6%	0.06%
<b>3.2.00 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos</b>	<b>3,453.6</b>	<b>3,348.4</b>	<b>637.8</b>	<b>18.5%</b>	<b>1.47%</b>
3.2.01 - Protección de la biodiversidad y el paisaje	2,486.6	2,486.6	637.8	25.6%	1.47%
3.2.02 - Ordenación de desechos	967.0	861.8	0.0	0.0%	0.00%
<b>4.1.00 - Vivienda y servicios comunitarios</b>	<b>15,884.3</b>	<b>19,984.3</b>	<b>9,635.6</b>	<b>60.7%</b>	<b>22.27%</b>
4.1.03 - Abastecimiento de agua potable	9,548.8	13,356.7	5,592.7	58.6%	12.93%
4.1.01 - Urbanización y servicios comunitarios	5,822.3	5,775.7	3,776.1	64.9%	8.73%
4.1.02 - Desarrollo comunitario	513.3	851.8	266.7	52.0%	0.62%
<b>4.2.00 - Salud</b>	<b>4,454.7</b>	<b>4,569.3</b>	<b>2,062.6</b>	<b>46.3%</b>	<b>4.77%</b>
4.2.03 - Servicios de la salud pública y prevención de la salud	2,370.0	2,440.2	1,037.6	43.8%	2.40%
4.2.02 - Servicios hospitalarios	1,266.8	1,416.5	917.6	72.4%	2.12%
4.2.99 - Planificación, gestión y supervisión de la salud	817.8	712.6	107.4	13.1%	0.25%
<b>4.3.00 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas</b>	<b>655.3</b>	<b>1,721.6</b>	<b>457.9</b>	<b>69.9%</b>	<b>1.06%</b>
4.3.02 - Servicios recreativos y deportivos	303.5	1,266.3	250.7	82.6%	0.58%
4.3.03 - Servicios culturales	292.3	333.4	160.1	54.8%	0.37%
4.3.05 - Servicios religiosos y otros servicios comunitarios religiosos	59.5	121.0	46.4	77.9%	0.11%
4.3.04 - Servicios de radio, televisión y servicios editoriales	0.0	0.8	0.8	100.0%	0.00%
<b>4.4.00 - Educación</b>	<b>4,354.9</b>	<b>9,458.1</b>	<b>2,876.3</b>	<b>66.0%</b>	<b>6.65%</b>
4.4.02 - Educación básica	2,092.2	3,953.3	2,009.3	96.0%	4.64%
4.4.04 - Educación superior	1,301.6	1,154.6	584.2	44.9%	1.35%
4.4.01 - Educación inicial	432.0	3,477.5	244.1	56.5%	0.56%
4.4.06 - Educación técnica	507.0	850.7	22.9	4.5%	0.05%
4.4.98 - Investigación y desarrollo relacionados con la educación	16.2	16.2	11.6	71.7%	0.03%
4.4.05 - Educación de adultos	4.7	4.7	4.2	89.2%	0.01%
4.4.03 - Educación media	1.2	1.2	0.0	0.0%	0.00%
<b>4.5.00 - Protección social</b>	<b>2,641.2</b>	<b>3,083.2</b>	<b>1,356.3</b>	<b>51.4%</b>	<b>3.14%</b>
4.5.09 - Juventud	1,004.0	1,015.2	987.4	98.3%	2.28%
4.5.06 - Desempleo	1,594.0	1,619.0	313.9	19.7%	0.73%
4.5.05 - Familia e hijos	0.0	50.0	49.6	99.1%	0.11%
4.5.01 - Edad avanzada, pensiones (por edad o incapacidad)	4.9	13.7	5.4	108.9%	0.01%
4.5.11 - Planificación, gestión y supervisión de la protección social	32.8	32.8	0.0	0.0%	0.00%
4.5.08 - Equidad de género	5.5	5.5	0.0	0.0%	0.00%
4.5.99 - Planificación, gestión y supervisión de la protección social	0.0	347.0	0.0	0.0%	0.00%
<b>Total general</b>	<b>86,274.9</b>	<b>103,158.5</b>	<b>43,258.9</b>	<b>50.1%</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

<sup>1</sup> El avance de ejecución (E/P) de las funciones que no cuentan con programación financiera se ponderan en términos del monto vigente.